

ATA 004 — Plano de execução do primeiro incremento

Data: 29/06/2026

Projeto: Plataforma local de gestão jurídica e automação assistida

Status: Plano aprovado para início da execução

1. Orientação

O contratante solicitou orientação sobre o próximo passo e confirmou que o estagiário deve conduzir o projeto de forma estruturada.

2. Fases

1. **Descoberta e identidade visual:** analisar timbrado, definir visual e desenhar as telas.
2. **Protótipo navegável:** simular criação, revisão e aprovação com dados fictícios.
3. **Base técnica:** confirmar PHP, SQL e Python, dados e login.
4. **Documentos:** Markdown, DOCX timbrado, aprovação e PDF.
5. **Qualidade:** testes, documentação, diário, atas e relatório.

3. Próxima ação


Preparar a primeira proposta do layout. O contratante deverá informar o tipo de minuta usado como exemplo e aprovar a identidade visual.

4. Limites

Não serão usados processos reais, não haverá protocolo automático, integração com o sistema de prazos ou envio de documentos a APIs externas nesta etapa.

5. Anexo técnico — metodologia ágil e cronograma

As cinco fases definidas acima foram formalizadas como uma metodologia ágil simplificada — um Kanban semanal, adequado ao tamanho da equipe (dois membros) — detalhada em docs/metodologia-agil.md. O cronograma abaixo mapeia essas fases no tempo.



Anexo acrescentado após a sessão, para registrar como o plano de fases evoluiu para um cronograma datado.

Registro de acompanhamento. Não substitui documentos oficiais da UTFPR nem instrumentos jurídicos.