ATA 004 — Plano de execução do primeiro incremento

> **Data:** 13/08/2026
> **Projeto:** Plataforma local de gestão jurídica e automação assistida
> **Status:** Plano aprovado para início da execução

1. Orientação do contratante

O contratante solicitou orientação sobre o próximo passo do estágio e confirmou que o estagiário deve conduzir o processo de forma estruturada.

2. Plano de execução

Fase 1 — Descoberta e identidade visual

- analisar o modelo timbrado;
- definir identidade visual do sistema;
- desenhar login, painel, nova minuta e histórico;
- utilizar dados fictícios;
- obter aprovação do contratante.

Fase 2 — Protótipo navegável

- implementar as telas sem persistência real;
- simular criação de uma minuta;
- demonstrar os estados e o fluxo de aprovação;
- registrar ajustes solicitados.

Fase 3 — Base técnica

- confirmar PHP, banco SQL e Python disponíveis;
- definir estrutura inicial de dados;
- configurar autenticação local;
- criar o primeiro tipo de minuta.

Fase 4 — Documentos

- gerar Markdown;
- converter para DOCX com o modelo timbrado;
- implementar revisão e aprovação;
- converter aprovado para PDF.

Fase 5 — Qualidade e estágio

- testar cenários felizes e falhas;
- documentar decisões e resultados;
- manter diário e atas;
- preparar relatório parcial.

3. Próxima ação imediata


O estagiário deverá preparar a primeira proposta do layout. Antes da implementação, o contratante deverá informar qual tipo de minuta de cumprimento de prazo será usado como exemplo do protótipo e aprovar a identidade visual.

4. Limites desta fase

Não serão usados processos reais, não haverá protocolo automático, não haverá integração com o sistema atual de prazos e não serão enviados documentos para APIs externas nesta primeira etapa.

5. Anexo técnico — metodologia ágil e cronograma (detalhado posteriormente)

As cinco fases definidas acima foram formalizadas como uma metodologia ágil simplificada — um Kanban semanal, adequado ao tamanho da equipe (dois membros) — detalhada em `docs/metodologia-agil.md`. O cronograma abaixo mapeia essas fases no tempo, cruzando o plano de atividades com o período oficial do estágio.



> Este anexo foi acrescentado após a sessão, para registrar como o plano de fases evoluiu para um cronograma datado à medida que o projeto avançou.

Documento de acompanhamento do projeto. Não substitui documentos oficiais da UTFPR nem instrumentos jurídicos do escritório.