ATA 021 — Backup do banco, revisão de segurança e consolidação

> **Data:** 29/10/2026
> **Projeto:** Plataforma local de gestão jurídica e automação assistida
> **Participantes:** Contratante/advogado; estagiário de Engenharia de Software (IA assistida)
> **Referência:** ATA 020
> **Carga horária da semana (26/10 a 29/10, até a data desta ata):** 24 horas

Contexto

Com o banco concentrando minutas, clientes e prazos, a perda do arquivo seria o principal risco operacional (ATA 016). A semana também reservou tempo para revisar o código de forma geral antes da etapa de homologação com o contratante.

Decisões

1. **Backup consistente** com a API de backup online do SQLite (seguro mesmo com o serviço em uso), seguido de verificação `PRAGMA integrity_check`. Se a cópia estiver corrompida, ela é descartada e o erro é informado.
2. **Rotação:** mantêm-se as 14 cópias mais recentes.
3. Backups e banco ficam em `data/`, fora do Git. **Cópia para outro disco ou nuvem depende de decisão do contratante**, por envolver dados sujeitos à LGPD.
4. **Revisão de segurança** do código, com os itens abaixo conferidos e cobertos por teste quando possível.

Revisão de segurança — resultado

Item	Situação
Senhas com hash e sal; nenhuma senha no código	Atendido
Token de sessão guardado só como hash	Atendido
Consultas SQL parametrizadas (sem concatenação)	Atendido
Validação de entrada no servidor, com limites de tamanho	Atendido
Permissões por perfil verificadas no servidor (não só na tela)	Atendido
Logs e auditoria sem dados pessoais ou texto de minuta	Atendido
Texto da API inserido na tela como texto (anti-XSS)	Atendido
Acesso restrito a `127.0.0.1`	Atendido

Item	Situação
HTTPS	**Pendente** (obrigatório antes de uso em rede)
Backup fora do computador	**Pendente** (decisão do contratante)
Política de retenção e exclusão de dados (LGPD)	**Pendente** (análise jurídica do contratante)

Entrega realizada

- `scripts/backup_banco.py`, `tests/test_backup.py`.
- Correção durante a revisão: as conexões do backup não eram fechadas explicitamente, o que travava o arquivo no Windows; passaram a usar `contextlib.closing`.
- Atualização de `README.md` e dos documentos técnicos (modelo de dados, atores, cronograma, registro de horas e diário).

Validação técnica

Total acumulado: **38 testes automatizados aprovados** (`python -m unittest discover -s tests -t .`).

```
python scripts\backup_banco.py --db data\escritorio.db --destino data\backups
```

Balanço das semanas 8 a 13

Semana	ATA	Entrega
8	016	Banco SQLite e migrações
9	017	Autenticação, perfis e auditoria
10	018	Revisão, aprovação e versionamento
11	019	API integrada, login e testes ponta a ponta
12	020	Cadastros e painel de prazos
13	021	Backup e revisão de segurança

Riscos em aberto

- Uso de dados reais continua **proibido** até haver HTTPS, backup externo e a análise de LGPD do contratante.
- Conversão para PDF ainda sem ferramenta definida (ATA 018).

Próximo passo

Demonstração ao contratante com dados fictícios, coleta de ajustes e elaboração do relatório parcial do estágio.

Documento de acompanhamento do projeto. Não substitui documentos oficiais da UTFPR nem instrumentos jurídicos do escritório.